PLAN DE TRABAJOS - ANEXO 2

PROVINCIA: BUENOS AIRES

MUNICIPIO: VILLA GESELL

LOCALIDAD: VILLA GESELL

DENOMINACION OBRA: RAMBLA COSTANERA

UBICACION DE LA OBRA: DESDE AVENIDA BUENOS AIRES HASTA PASEO 103 BIS

PLAZO DE OBRA: 2 MESES

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro

% Incidencia | Monto Total Rubro 1°Quincena 2°Quincena 3’Quincena

TRABAJOS PREPARATORIOS 5.45%) $ 7,432,419.31] $ 7,432,419.31
ESTRUCTURA 67.06%1$  91,424,880.03] $ 36,569,952.01 27,427,464.01| $ 27,427,464.01
DECK 27.15%| $ 37,010,313.55 18,505,156.77| $ 18,505,156.77
LIMPIEZA DE OBRA 0.35%] $ 473,315.49] $ 189,326.20 283,989.30

TOTAL 100% $  136,340,928.38
% por MES 32.41%) 33.90%) 33.69%)
% ACUMULADO 32.41%) 66.31%) 100.00%
$ por MES $ 44,191,697.51 46,216,610.08| $ 45,932,620.78|
$ ACUMULADO $ 44,191,697.51 90,408,307.59J $ 136,340,928.3@







