
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO 2
PROVINCIA: BUENOS AIRES
MUNICIPIO: VILLA GESELL
LOCALIDAD: VILLA GESELL
DENOMINACION OBRA: RAMBLA COSTANERA
UBICACIÓN DE LA OBRA: DESDE AVENIDA BUENOS AIRES HASTA PASEO 103 BIS
PLAZO DE OBRA: 2 MESES

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro % Incidencia Monto Total Rubro 10Quincena 20Quincena 30Quincena

TRABAJOS PREPARATORIOS 5.45%  $         7,432,419.31  $                7,432,419.31 
ESTRUCTURA 67.06%  $       91,424,880.03  $              36,569,952.01  $            27,427,464.01  $                27,427,464.01 
DECK 27.15%  $       37,010,313.55  $            18,505,156.77  $                18,505,156.77 
LIMPIEZA DE OBRA 0.35%  $            473,315.49  $                   189,326.20  $                 283,989.30 

TOTAL 100%  $     136,340,928.38 
% por MES 32.41% 33.90% 33.69%
% ACUMULADO 32.41% 66.31% 100.00%
$ por MES  $              44,191,697.51  $            46,216,610.08  $                45,932,620.78 
$ ACUMULADO  $              44,191,697.51  $            90,408,307.59  $              136,340,928.38 




